

Ente attuatore



Comunità Montana di Valle Trompia

Realizzazione e rifacimento opere di difesa spondale lungo il fiume Mella in comune di Pezzaze, Marcheno, Sarezzo, Villa Carcina (BS)

CUP: C38B22000090002 - CIG: B221F6B38E

R.U.P. Comunità Montana Valle Trompia - geom. Giuseppe Mansini

PERIZIA TECNICA DI VARIANTE

Oggetto	Atto di sottomissione	Tavola
Scala		V_02
Data	Gennaio 2025	

GRUPPO DI PROGETTAZIONE



COORDINAMENTO PROGETTAZIONE E PROG. ARCHITETTONICO

Arch. Fabrizio Veronesi
Direttore Tecnico Se.Va.T.

DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Giuseppe Prudente

RESPONSABILE SICUREZZA

Ing. Matteo Manenti

PARTNER DI PROGETTO

INGEGNERIA IDRAULICA E STRUTTURE:
Ing. Nicola Letinic - Studio Tecnico Associato HABITAT 2.0

GEOLOGO: Dott. Geol. Mauro Zubani
Piazza Elena Fontanabona, 5 - 25062 Concesio(BS)



PERIZIA TECNICA DI VARIANTE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

(art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)

**Realizzazione e rifacimento opere di difesa spondale lungo il fiume Mella in
comune di Pezzaze, Marcheno, Sarezzo, Villa Carcina (BS)**

CUP: C38B22000090002 - CIG: B221F6B38E

Impresa:	OLLI SCAVI S.r.l. con sede in Pezzaze (BS) in Strada della Frera n. 14 P.IVA 00641960984 E C.F. 01608340178;
Importo lavori:	€ 321.397,82
Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 6.000,00
Importo contratto:	€ 327.397,82

Premesso che:

- il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 87 del 13 giugno 2024 prevedeva una spesa complessiva di € 500.000,00;
- con contratto n. 412 di rep., stipulato in data 24 luglio 2024, sono stati affidati all'impresa OLLI SCAVI s.r.l., che ha offerto un sconto di 25,15%
- L'importo di contratto è risultato pari a di € 327.397,82 - IVA esclusa;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al contratto sopra richiamato.

L'anno **2025** il mese di **gennaio** il giorno **9** in Gardone Val Trompia si stabilisce quanto segue:

Art. 1. La sig.ra Zilietta Ferraglio legale rappresentante dell'Impresa OLLI SCAVI s.r.l., con sede in Pezzaze in via Strada della Frera n. 14, P.IVA 00641960984 E C.F. 01608340178 esecutrice dei lavori assume l'impegno di eseguire, senza riserva alcuna, i lavori della perizia di variante redatta dal direttore dei lavori geom. Giuseppe Prudente in data 7 gennaio 2025, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa e quadro economico di raffronto;
- Computo metrico estimativo variante;
- Quadro comparativo;
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;

L'esecuzione dei maggiori lavori avverrà agli stessi patti e condizioni del contratto originario citato sopra, senza nuovi prezzi.

Art. 2. L'importo dei lavori resta invariato rispetto all'importo di contratto originario.

Art. 3. Ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 non vengono stabiliti nuovi prezzi;

Art. 4. L'impresa non deve integrare la garanzia fideiussoria prestata per il contratto principale in quanto l'importo non è variato.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa, mentre lo sarà per la stazione appaltante solamente dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Gardone Val Trompia, lì 9 gennaio 2025

Il Direttore dei lavori
geom. Giuseppe Prudente

L'Impresa
Olli Scavi s.r.l.

Il Responsabile Unico di Progetto
geom. Giuseppe Mansini