
 

 

 
 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA - Gestione Territorio 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL 2. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI 

'INTERVENTI MIGLIORATIVI  DELLA VIABILITA' 

INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA ALTA    VALLE    TROMPIA    

PROGRAMMA    2019-2020'   : CUP F97H20004920004 - C37H21000180003 - 

C95F21004450002; E CIG: 8876613CC4;       

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione Assembleare n. 37 del 13.12.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di 
previsione 2022 -2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022 
- 2024; 

 la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 12.01.2022, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2022 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di 
Area; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana prot. n. 6018 del 10/07/2019 di 

assegnazione all’Arch. Fabrizio Veronesi della qualifica di Dirigente Responsabile dell’Area 
Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana di Valle Trompia; 

 
PRESO ATTO: 

 che con  Deliberazione della G.E. n. 110 del 14.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva programma 2019-2020 comune 
di Tavernole s/M” per un importo complessivo di € 110.000,00 di cui 83.540,00 a base d’asta, €. 
1.670,00 Oneri per la sicurezza e €. 24.790,00 somme a disposizione. CUP: F97H20004920004; 

 che con Deliberazione della G.E. n. 122 del 28.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva bassa Valle Trompia programma 
2019-2020 nei Comuni di Brione, Marcheno, Nave, Sarezzo e Villa Carcina” per un importo 
complessivo di € 230.065,00 di cui 174.580 a base d’asta, €. 3.492,00 Oneri per la sicurezza e €. 
51.993,00 somme a disposizione. CUP: C37H21000180003; 

 che con Deliberazione della G.E. n. 123 del 28.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva alta Valle Trompia programma 
2019-2020  nei Comuni di Collio,  Marmentino e Pezzaze” per un importo complessivo di € 
110.000,00 di cui 83.440,00 a base d’asta, €. 1.670,00 Oneri per la sicurezza e €. 24.890,00 
somme a disposizione. CUP: C37H21000180003; 
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 che con Deliberazione della G.E. n. 125 del 28.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva programma 2019-2020 comune 
di Irma” per un importo complessivo di € 30.000,00 di cui 22.900,00 a base d’asta, €. 458,00 
Oneri per la sicurezza e €. 6.642,00 somme a disposizione. CUP: C95F21004450002; 

 della determinazione a contrarre n. 238 del 19.08.2021 con la quale è stata avviata, ai sensi 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.   da aggiudicarsi con il 
criterio   il Minor Prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei 
lavori di “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva alta Valle Trompia programma 
2019-2020”; 

 della determinazione n. 260 del 08.09.2021 di affidamento dei lavori di “Interventi migliorativi della 
viabilità intercomunale e intervalliva alta Valle Trompia programma 2019-2020” al CONSORZIO 
STABILE ICON S.c.a r.l  con sede legale in via Provinciale Melitiello n.14 – 80025 Casandrino 
(Na) C.F.e P.IVA: 04205880612, per un importo dei lavori pari a € 371.750,00 oneri compresi + 
IVA 22% per complessivo € 453.535,00; 

 in data 20.10.2021 rep. 384 è stato sottoscritto il contratto d’appalto; 

 in data 14.09.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna e inizio lavori 
 
VISTA la determinazione n. 141 del 31.05.2022 di approvazione del 1° SAL per un importo di €. 

108.425,00 e del 1° certificato di pagamento di €. 85.800,00 (SAL - ritenuta infortuni e 
arrotondamenti,- parte anticipazione) + IVA 22% per complessivi € 104.676,00 e liquidato con 
atti n. 2022/502-503-505-506 del 16.06.2022 e n. 2022/506-507 del 17.06.2022; 

 
VISTA la documentazione di contabilità finale predisposta dal geom. Giuseppe Mansini, in qualità di 

Direttore dei Lavori, in data 19.10.2022 e disponibile agli atti e depositata presso l’ufficio tecnico 
dell’Ente, a corredo dello 2° Stato Avanzamento Lavori e di seguito enunciata: 

 Brogliaccio misure lavori a corpo n. 2; 

 Libretto delle misure n. 2; 

 Registro di contabilità n. 2; 

 Sommario del Registro di Contabilità n. 2; 

 Stato Avanzamento Lavori n. 2; 

 Certificato di pagamento n. 2; 
 
RITENUTO di approvare le risultanze del 2° Stato Avanzamento Lavori per un importo di € 

108.425,00 e del relativo Certificato di Pagamento n. 2  da cui risulta un credito all'impresa di € 
92.842,38 (SAL - ritenuta infortuni e arrotondamenti,- parte anticipazione) + IVA 22% per 
complessivi € 113.267,70; 

 
PRESO ATTO della determinazione n. 124 del 12.05.2022 di autorizzazione al subappalto a favore 

dell’impresa EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX con sede legale in via Santellone n. 
47, 25060 Marmentino (Bs) per un presunto importo di €. 100.000,00 oneri compresi + IVA; 

 
PRECISATO che: 

 ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni SI È provveduto a 
richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto) 
all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), lavori servizi e forniture, per l'intervento 
oggetto del presente provvedimento che sono:  CUP F97H20004920004 - C37H21000180003 - 
C95F21004450002; e CIG: 8876613CC4; 

 a seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente provvedimento si è provveduto 
alla pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti" ai 
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/202 delle 
informazioni relative alle procedure di affidamento; 

 per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui all'art 24 del Capitolato Speciale d'Appalto 
avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della 



 

 

documentazione per il monitoraggio delle attività previa approvazione dei SAL e dello Stato 
finale da parte dell'Ente; 

 di aver acquisito il DURC in corso di validità; 

 la copertura della spesa di € 113.267,70 trova conferma al cap. 20646   con dizione “Interventi di 
manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale” IMPE 2021/1210/2021/1/2/3 
finanziata con ris. 763 act. 2021/2553 e  ris 764 act. 2021/2554/2021/1 e 2021/2555/2021/1; 

 il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia; 

 
PRESO ATTO delll’art. 22 comma 4 del contratto d’appalto sottoscritto in data 20.09.2021 rep 384 

che recita ”La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori ai sensi 
dell’art. 105 comma 13 lett. c) del DLGS 50/2016; 

 
RITENUTO per tanto di procedere alla successiva liquidazione del 2° SAL di € 92.842,38 (SAL - 

ritenuta infortuni e arrotondamenti,- parte anticipazione) + IVA 22% per complessivi € 
113.267,70 al subappaltatore EDIL MARMENTINO DI FONTANA ALEX in virtù del 
contratto di subappalto autorizzato con determinazione dirigenziale n.124  del 12.05; 

 
ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, 

convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009 n. 102 e sue successive modificazioni e 
integrazioni, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanzia pubblica (30 gg.);  

 
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  
 
2. DI APPROVARE il 2° Stato di Avanzamento dei Lavori “Interventi migliorativi della viabilità 

intercomunale e intervalliva alta Valle Trompia programma 2019-2020” eseguiti dalla Ditta 
CONSORZIO STABILE ICON S.c.a r.l  con via Provinciale Melitiello n.14 – 80025 Casandrino 
(Na) C.F. e P.IVA: 04205880612, di importo pari a € 92.842,38 (SAL - ritenuta infortuni e 
arrotondamenti,- parte anticipazione) + IVA 22% per complessivi € 113.267,70 e la  
documentazione depositata e sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Mansini, in 
data 20.10.2022 e disponibile agli atti e depositata presso l’ufficio tecnico dell’Ente, a corredo del 
2° Stato Avanzamento Lavori e di seguito enunciata: 

 Brogliaccio misure lavori a corpo n. 2; 

 Libretto delle misure n. 2; 

 Registro di contabilità n. 2; 

 Sommario del Registro di Contabilità n. 2; 

 Stato Avanzamento Lavori n. 2; 

 Certificato di pagamento n. 2; 
 
3. DI CONFERMARE la spesa di € 113.267,70 al cap.  20646   con dizione “Interventi di 

manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale” IMPE 2021/1210/2021  finanziata con 
ris. 763 act. 2021/2553 e  ris 764 act. 2021/2554/2021/1 e 2021/2555/2021/1; 

 
4. DI PROCEDERE alla successiva liquidazione del 2° SAL al subappaltatore EDIL 

MARMENTINO DI FONTANA ALEX in virtù del contratto di subappalto autorizzato con 
determinazione dirigenziale n.124  del 12.05 

 
5. DI DARE ATTO che Ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 



 

 

leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordina alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

 
 

Il Responsabile dell’Area 

  F.to Fabrizio Veronesi 
 



 

 

Proposta n.    643 
Determinazione n. 383 del 11.11.2022 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL 2. STATO DI AVANZAMENTO DEGLI 

'INTERVENTI MIGLIORATIVI  DELLA VIABILITA' 

INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA ALTA    VALLE    TROMPIA    

PROGRAMMA    2019-2020'   : CUP F97H20004920004 - C37H21000180003 - 

C95F21004450002; E CIG: 8876613CC4;       

 
 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il visto di 
regolarità contabile. 

 
  Il responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 11.11.2022 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  16.11.2022 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  01.12.2022. 

Gardone V.T., addì   16.11.2022 

 

      

Il dipendente incaricato 

                  F.to  Emanuele Piotti 

 

 
 

 


