
 

 

 
 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA - Gestione Territorio 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE   DELLO  STATO  FINALE  E  DEL  CERTIFICATO DI 

REGOLARE  ESECUZIONE  DEGLI  'INTERVENTI MIGLIORATIVI 

DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA BASSA 

VALLE TROMPIA PROGRAMMA  2019-2020. CUP F97H20004920004 - 

C37H21000180003 - C95F21004450002 E CIG: 8876613CC4;       

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
RICHIAMATE: 

 la deliberazione Assembleare n. 49 del 16.12.2022, con la quale sono stati approvati il Bilancio di 
previsione 2023 -2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023 
- 2025; 

 la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 4 del 11.01.2023, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione 2023 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di 
Area; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Comunità Montana prot. n. 6018 del 10/07/2019 di 

assegnazione all’Arch. Fabrizio Veronesi della qualifica di Dirigente Responsabile dell’Area 
Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunità Montana di Valle Trompia; 

 
PRESO ATTO: 

 che con Deliberazione della G.E. n. 110 del 14.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva programma 2019-2020 Comune 
di Tavernole s/M” per un importo complessivo di € 110.000,00 di cui 83.540,00 a base d’asta, €. 
1.670,00 Oneri per la sicurezza e €. 24.790,00 somme a disposizione. CUP: F97H20004920004; 

 che con Deliberazione della G.E. n. 122 del 28.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva bassa Valle Trompia programma 
2019-2020 nei Comuni di Brione, Marcheno, Nave, Sarezzo e Villa Carcina” per un importo 
complessivo di € 230.065,00 di cui 174.580 a base d’asta, €. 3.492,00 Oneri per la sicurezza e €. 
51.993,00 somme a disposizione. CUP: C37H21000180003; 

 che con Deliberazione della G.E. n. 123 del 28.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva alta Valle Trompia programma 
2019-2020  nei Comuni di Collio,  Marmentino e Pezzaze” per un importo complessivo di € 
110.000,00 di cui 83.440,00 a base d’asta, €. 1.670,00 Oneri per la sicurezza e €. 24.890,00 
somme a disposizione. CUP: C37H21000180003; 
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 che con Deliberazione della G.E. n. 125 del 28.07.2021 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva programma 2019-2020 comune 
di Irma” per un importo complessivo di € 30.000,00 di cui 22.900,00 a base d’asta, €. 458,00 
Oneri per la sicurezza e €. 6.642,00 somme a disposizione. CUP: C95F21004450002; 

 della determinazione a contrarre n. 238 del 19.08.2021 con la quale è stata avviata, ai sensi 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 s.m.i.   da aggiudicarsi con il 
criterio   il Minor Prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9 bis del D.lgs 50/2016 per l’affidamento dei 
lavori di “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e intervalliva alta Valle Trompia programma 
2019-2020”; 

 della determinazione n. 260 del 08.09.2021 di affidamento dei lavori di “Interventi migliorativi della 
viabilità intercomunale e intervalliva alta Valle Trompia programma 2019-2020” al CONSORZIO 
STABILE ICON S.c.a r.l  con sede legale in via Provinciale Melitiello n.14 – 80025 Casandrino 
(Na) C.F.e P.IVA: 04205880612, per un importo dei lavori pari a € 371.750,00 oneri compresi + 
IVA 22% per complessivo € 453.535,00; 

 in data 20.10.2021 rep. 384 è stato sottoscritto il contratto d’appalto; 

 in data 14.09.2021 è stato sottoscritto il verbale di consegna e inizio lavori; 
 
VISTO: 

 la determinazione n. 141 del 31.05.2022 di approvazione del 1° SAL per un importo di €. 
108.425,00 e del 1° certificato di pagamento di €. 85.800,00 (SAL - ritenuta infortuni e 
arrotondamenti,- parte anticipazione) + IVA 22% per complessivi € 104.676,00 e liquidato con 
atti n. 2022/502-503-505-506 del 16.06.2022 e n. 2022/506-507 del 17.06.2022; 

 la determinazione n. 383 del 11.11.2022 di approvazione del 2° SAL per un importo di €. 
224.673,58 e del 2° certificato di pagamento di €. 92.842,38 (SAL - ritenuta infortuni e 
arrotondamenti,- parte anticipazione) + IVA 22% per complessivi € 113.267,70 e parzialmente 
liquidato con atto n. 2022/1106 del 06.12.2022; 

 la documentazione finale in data 22.05.2022 dei lavori realizzati in Comune di Irma;  

 la documentazione finale in data 22.05.2022 dei lavori realizzati in Comune di Tavernole sul 
Mella;  

 
CONSIDERATO che determinazione n. 14 del 20.01.2023 si è proceduto alla risoluzione del contratto 

sottoscritto in data 20.10.2021 rep. 384  in quanto il CONSORZIO STABILE ICON S.c.a r.l  
con sede legale in via Provinciale Melitiello n.14 – 80025 Casandrino (Na) C.F.e P.IVA: 
04205880612 ha comunicato per motivi tecnico-logistici l’impossibilità di concludere i lavori 
iniziati e che pertanto deve restituire all’Ente la somma di €. 29.415,28 + IVA per complessivi €. 
35.886,64 

 
VISTA la documentazione di contabilità finale predisposta dal geom. Giuseppe Mansini, in qualità di 

Direttore dei Lavori, in data 20.01.2023, allegato A, a corredo dello Stato Finale Lavori 
comprensivo dei seguenti documenti in unico allegato:  

 Brogliaccio misure lavori a corpo n. 3; 

 Libretto delle misure n. 3; 

 Registro di contabilità n. 3; 

 Sommario del Registro di Contabilità n. 3; 

 Stato Avanzamento Lavori n. 3; 

 Certificato di pagamento n.3; 

 Certificato di ultimazione lavori; 

 Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. 
 
RITENUTO di approvare le risultanze dello Stato Finale dei Lavori per un importo di € 224.673,58 e 

del relativo Certificato di Pagamento n. 3 da cui risulta un credito all'impresa di € 1.096,48 (SAL 
FINALE,) + IVA 10% per complessivi € 1.206,13; 

 



 

 

PRECISATO che: 

 ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni SI È provveduto a 
richiedere il CIG (Codice Identificativo della Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto) 
all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), lavori servizi e forniture, per l'intervento 
oggetto del presente provvedimento che sono:  CUP F97H20004920004 - C37H21000180003 - 
C95F21004450002; e CIG: 8876613CC4; 

 a seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente provvedimento si è provveduto 
alla pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti" ai 
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/202 delle 
informazioni relative alle procedure di affidamento; 

 per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui all'art 24 del Capitolato Speciale d'Appalto 
avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della 
documentazione per il monitoraggio delle attività previa approvazione dei SAL e dello Stato 
finale da parte dell'Ente; 

 di aver acquisito il DURC in corso di validità; 

 la copertura del credito d’impresa di € 1.206,13 trova conferma al cap. 20646   con dizione 
“Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale” IMPE 
2021/1210/2021/1 finanziata con ris. 763 act. 2021/2553 e  ris 764 act. 2021/2554/2021/1 e 
2021/2555/2021/1; 

 il presente provvedimento è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la 
materia; 

 
ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, 

convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009 n. 102 e sue successive modificazioni e 
integrazioni, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del 
presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanzia pubblica (30 gg.);  

  
DETERMINA 

 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;  
 
2. DI APPROVARE lo stato FINALE degli  “Interventi migliorativi della viabilità intercomunale e 

intervalliva alta Valle Trompia programma 2019-2020” eseguiti  dal CONSORZIO STABILE ICON 
S.c.a r.l  con sede legale in via Provinciale Melitiello n.14 – 80025 Casandrino (Na) C.F. e P.IVA: 
04205880612, per un importo dei lavori pari a € 224.673,58 oneri compresi + IVA 22% per 
complessivo € 274.101,77 e del relativo Certificato di Pagamento n. 3 di € 1.096,48 (SAL 
FINALE,) + IVA 10% per complessivi € 1.206,13; 

 
3. DI APPROVARE  la documentazione  sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe 

Mansini, in data 13.09.2023, allegato A, a corredo dello Stato Finale Lavori comprensivo dei 
seguenti documenti in unico allegato: 

 Brogliaccio misure lavori a corpo n. 3; 

 Libretto delle misure n. 3; 

 Registro di contabilità n. 3; 

 Sommario del Registro di Contabilità n. 3; 

 Stato Avanzamento Lavori n.3; 

 Certificato di pagamento n. 3; 

 Certificato di ultimazione lavori; 

 Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione. 
 
4. DI CONFERMARE la spesa di €. 1.206,13 al cap. 20646   con dizione “Interventi di manutenzione 



 

 

straordinaria della viabilità intercomunale” IMPE 2021/1210/2021/1 finanziata con ris. 763 act. 
2021/2553 e  ris 764 act. 2021/2554/2021/1 e 2021/2555/2021/1; 

 
5. DI APPROVARE il quadro economico finale delle opere realizzate così come sotto riportato: 

 
TAVERNOLE IRMA 

CMVT ALTA  
BASSA VALLE 

COMPLESSIVO 

LAVORI 83.540,00  22.900,00  135.756,58  219.296,58  

SICUREZZA 1.670,00  458,00  3.707,00  5.377,00  

BASE D’APPALTO 85.210,00  23.358,00  139.463,58  224.673,58  

     IVA 18.746,20  5.138,76  30.681,99  49.428,19  

FUNZIONI 
TECNICHE 

1.705,00  467,00  2.321,00  4.493,00  

SUPPORO AL 
RUP/COMMITTENZA 
AUS 

4.260,00  935,00  5.958,00  11.153,00  

ANAC 30,00  30,00  82,19  225,00  

IMPREVISTI 48,80  71,24  
 

120,04  

TOTALE SOMME 24.790,00  6.642,00  39.043,18  65.419,23  

TOTALE PROGETTO 110.000,00  30.000,00  178.506,76  290.092,81  

 
6. DI PROCEDERE a ridurre gli impegni di spesa sul cap. 20646 con dizione ““Interventi di 

manutenzione straordinaria della viabilità intercomunale” a favore del CONSORZIO STABILE ICON 
S.c.a r.l  con sede legale in via Provinciale Melitiello n.14 – 80025 Casandrino (Na) C.F. e P.IVA: 
04205880612 per la somma  complessiva di €. 143.678,17 e precisamente: 

 €. 100.412,79 sull’IMPE 2021/1209/2021/1; 

 €.   43.265,38 sull’IMPE 2021/1210/2021/1;   
e nel contempo la medesima somma rimarrà disponibile sul medesimo capitolo. 

 
7. DI DARE ATTO che Ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale è possibile 
rappresentare i propri rilievi in ordina alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio online. 

 
 

Il Responsabile dell’Area 

  Fabrizio Veronesi 
 

 



 

 

Proposta n.     58 
Determinazione n. 42 del 08.02.2023 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE   DELLO  STATO  FINALE  E  DEL  CERTIFICATO DI 

REGOLARE  ESECUZIONE  DEGLI  'INTERVENTI MIGLIORATIVI 

DELLA VIABILITA' INTERCOMUNALE E INTERVALLIVA BASSA 

VALLE TROMPIA PROGRAMMA  2019-2020. CUP F97H20004920004 - 

C37H21000180003 - C95F21004450002 E CIG: 8876613CC4;       

 
 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il visto di 
regolarità contabile. 

 
  Il responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 08.02.2023 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  16.02.2023 e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  03.03.2023. 

Gardone V.T., addì   16.02.2023 

 

      

Il dipendente incaricato 

                  F.to  Emanuele Piotti 

 

 
 

 






















































































