Comunita Montana coPIA

di Valle Trompia

Determinazione N. 211

GARDONE VAL TROMPIA (Brescia)
del 25.07.2022

Responsabile:
FABRIZIO VERONESI

AREA - Gestione Territorio

Oggetto: APPROVAZIONE DEL 1. SAL DEI LAVORI 'RISTRUTTURAZIONE

PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL PLESSO
SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE' CUP C39J20001270005 E CIG:
87708194CE

IL RESPONSABILE DELI’AREA

RICHIAMATE:

la deliberazione Assembleare n. 37 del 13.12.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di
previsione 2022 -2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022
- 2024;

la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 12.01.2022, con la quale ¢ stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di
Area;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunita Montana prot. n. 6018 del 10/07/2019 di

assegnazione all’Arch. Fabrizio Veronesi della qualifica di Dirigente Responsabile dell’Area
Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunita Montana di Valle Trompia;

PRESO ATTO:

della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 47 del 31.03.2021 ¢ stato approvato, il progetto di
definitivo-esecutivo “Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico della
palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in Comune di Pegzaze” per un importo complessivo di €
685.000,00”

della determinazione n. 174 del 29.06.2021 presa d'atto della proposta trasmessa dalla CUC Area
Vasta Brescia sede territoriale di Valle Trompia del 25.06.2021 prot. 6863 di affidare 1'esecuzione
della "Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del
Pplesso scolastico consortile di Lavone” allimpresa PMM SRL con sede in via San Pancrazio, n.21 -
98064 Librizzi (ME) C.F./P.IVA: 03217200835 che ha praticato uno sconto del 23,986%.

Che nella medesima determinazione 174/2021 ai sensi del art. 106 comma 1, si ¢ proceduto ad
integrare all'impresa PMM SRL fin dalla sottoscrizione del contratto la previsione di realizzare
le opere complementari previste nel progetto posta a base di gara;

Che pertanto il contratto d’appalto per I'esecuzione dei lavori "Ristrutturazione per adeguamento alle

norme antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del plesso scolastico consortile di Lavone” ammonta
complessivamente a € 464.447,69+ IVA 10% per un totale di €. 510.892,40;



Del contratto d’appalto sottoscritto in data 20.09.2021 rep. 383;
Che i lavori sono iniziati in data 18.10.2021 come da Verbale di consegna e inizio lavori;

VISTA la documentazione di contabilita del 1° SAL predisposta dal geom. Giuseppe Mansini, in qualita

di Direttore dei Lavori, in data 13.07.2022 e disponibile agli atti e depositata presso I'ufficio
tecnico dell’Ente, a corredo dello I° Stato Avanzamento Lavori e di seguito enunciata:

— Brogliaccio delle misure e Libretto delle misure n. 1;

Registro di contabilita n. 1;
Sommario del Registro di Contabilita n. 1;

Stato Avanzamento Lavori n. 1;

Certificato di pagamento n. 1;

RITENUTO di approvare le risultanze del 1° Stato Avanzamento Lavori per un importo di € 95.610,74

e del relativo Certificato di Pagamento n. 1 da cui risulta un credito all'impresa di € 76.100,00
(SAL - ritenuta infortuni e arrotondamenti —parte anticipazione) + IVA 10% per complessivi €
83.710,00;

PRECISATO che:

ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni SI E provveduto a
richiedere 11 CIG (Codice Identificativo della Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto)
all'Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC), lavori servizi e forniture, per l'intervento
oggetto del presente provvedimento che sono: CUP C39J20001270005 e CIG: 87708194CE;

a seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente provvedimento si ¢ provveduto
alla pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti" ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/202 delle
informazioni relative alle procedure di affidamento;

per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui all'art 24 del Capitolato Speciale d'Appalto
avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della
documentazione per il monitoraggio delle attivita previa approvazione dei SAL e dello Stato
finale da parte dell'Ente;

di aver acquisito il DURC in corso di validita;

la copertura della spesa di € 83.710,00 trova conferma al cap 25140 con dizione “Lavori di
sistemazione palestra di Lavone” IMPE 2021/433/2021/1 ¢ finanziata da trasferimenti da patte del
MIUR ris. 4155 act. 2021/287/2021 e mutuo ris. 4160 act. 2021/288/2021;

il presente provvedimento ¢ conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) numero 2 del decteto legge 1 luglio 2009 n. 78,

convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009 n. 102 e sue successive modificazioni e
integrazioni, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, ¢ compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanzia pubblica (30 gg.);

DETERMINA

DI APPROVARE i richiami, le premesse e I'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

DI APPROVARE il I° Stato di Avanzamento dei Lavori “Ristrutturazione per adegnamento alle norme
antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del plesso scolastico consortile di Lavone”  eseguiti
dall’impresa PMM SRL con sede in via San Pancrazio, n.21 - 98064 Librizzi (ME), C.F./P.IVA:
03217200835, di importo pari importo di € 95.610,74 e del relativo Certificato di Pagamento n. 1
da cui risulta un credito all'impresa di € 76.100,00 (SAL - ritenuta infortuni e arrotondamenti —



parte anticipazione) + IVA 10% per complessivi € 83.710,00 e la documentazione depositata e
sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Mansini, in data 11.07.2022 e disponibile
agli atti e depositata presso 'ufficio tecnico dell’Ente, a corredo del 1° Stato Avanzamento Lavori
e di seguito enunciata:

— Brogliaccio delle misure e Libretto delle misure n. 1;
— Registro di contabilita n. 1;

— Sommario del Registro di Contabilita n. 1;

— Stato Avanzamento Lavori n. 1;

— Certificato di pagamento n. 1;

DI CONFERMARE la spesa di € 83.710,00 trova conferma al cap 25140 con dizione “Lavori di
sistemazione palestra di Lavone” IMPE 2021/433/2021/1 ¢ finanziata da trasferimenti da patte del
MIUR ris. 4155 act. 2021/287/2021 e mutuo ris. 4160 act. 2021/288/2021;

DI DARE ATTO che Ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga I'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, puo proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale ¢ possibile
rappresentare i propri rilievi in ordina alla legittimita del presente atto entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio online.

Il Responsabile dell’Area
F.to Fabrizio 1V eronesi
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I sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il visto di
regolarita contabile.

11 responsabile del Servizio Finanziario

F.to Armando Sciatti

Gardone V.T., 25.07.2022

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALI’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, ¢ stata pubblicata all’albo pretorio del’Ente in data 25.07.2022 e vi rimarra per
quindici giorni consecutivi - fino al 09.08.2022.

Gardone V.T., addi 25.07.2022 11 dipendente incaricato

F.to Emanuele Piott;




