Comunita Montana coPIA

di Valle Trompia

Determinazione N. 404

GARDONE VAL TROMPIA (Brescia)
del 30.11.2022

Responsabile:
FABRIZIO VERONESI

AREA - Gestione Territorio

Oggetto: APPROVAZIONE DEL 2. SAL DEI LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE

PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL PLESSO
SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE' CUP C39J20001270005 E CIG:
87708194CE

IL RESPONSABILE DELI’AREA

RICHIAMATE:

la deliberazione Assembleare n. 37 del 13.12.2021, con la quale sono stati approvati il Bilancio di
previsione 2022 -2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022
- 2024;

la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 3 del 12.01.2022, con la quale ¢ stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2022 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di
Area;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunita Montana prot. n. 6018 del 10/07/2019 di

assegnazione all’Arch. Fabrizio Veronesi della qualifica di Dirigente Responsabile dell’Area
Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunita Montana di Valle Trompia;

PRESO ATTO:

della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 47 del 31.03.2021 ¢ stato approvato, il progetto di
definitivo-esecutivo “Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico della
palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in Comune di Pegzaze” per un importo complessivo di €
685.000,00”

della determinazione n. 174 del 29.06.2021 presa d'atto della proposta trasmessa dalla CUC Area
Vasta Brescia sede territoriale di Valle Trompia del 25.06.2021 prot. 6863 di affidare l'esecuzione
della "Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del
Pplesso scolastico consortile di Lavone” allimpresa PMM SRL con sede in via San Pancrazio, n.21 -
98064 Libtizzi (ME) C.F./P.IVA: 03217200835 che ha praticato uno sconto del 23,986%.

Che nella medesima determinazione 174/2021 ai sensi del art. 106 comma 1, si ¢ proceduto ad
integrare all'impresa PMM SRL fin dalla sottoscrizione del contratto la previsione di realizzare le
opere complementari previste nel progetto posta a base di gara;

Che pertanto il contratto d’appalto per I'esecuzione dei lavori "Ristrutturazione per adeguamento alle

norme antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del plesso scolastico consortile di Lavone” ammonta
complessivamente a € 464.447,69+ IVA 10% per un totale di €. 510.892,40;



Del contratto d’appalto sottoscritto in data 20.09.2021 rep. 383;
Che i lavori sono iniziati in data 18.10.2021 come da Verbale di consegna e inizio lavori;

Che con determinazione n. 211 del 25.07.2022 si ¢ approvato il 1° SAL per un importo di €.
95.610,74 e il relativo Certificato di pagamento di €. 76.100,00 (SAL- ritenuta infortuni-parte
anticipazione) e liquidato con atto n. 641/2022 mandato n. 1487/2022

VISTA la documentazione di contabilita del 2° SAL predisposta dal geom. Giuseppe Mansini, in qualita

di Direttore dei Lavori, in data 09.11.2022 e disponibile agli atti e depositata presso I'ufficio
tecnico dell’Ente, a corredo dello 2° Stato Avanzamento Lavori e di seguito enunciata:

— Brogliaccio delle misure e Libretto delle misure n. 2;

Registro di contabilita n. 2;

Sommario del Registro di Contabilita n. 2;

Stato Avanzamento Lavori n. 2;

Certificato di pagamento n. 2;

RITENUTO di approvare le risultanze del 2° Stato Avanzamento Lavori per un importo di €

196.869,67 e del relativo Certificato di Pagamento n. 2 da cui risulta un credito all'impresa di €
82.100,00 (SAL - ritenuta infortuni e arrotondamenti —parte anticipazione) + IVA 10% per
complessivi € 90.310,00;

PRECISATO che:

ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni SI E provveduto a
richiedere 11 CIG (Codice Identificativo della Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto)
all'Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC), lavori servizi e forniture, per l'intervento
oggetto del presente provvedimento che sono: CUP C39]20001270005 e CIG: 87708194CE;

a seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente provvedimento si ¢ provveduto
alla pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti" ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/202 delle
informazioni relative alle procedure di affidamento;

per i pagamenti sono state pattuite le condizioni di cui all'art 24 del Capitolato Speciale d'Appalto
avverranno a mezzo bonifico bancario entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e della
documentazione per il monitoraggio delle attivita previa approvazione dei SAL e dello Stato
finale da parte dell'Ente;

di aver acquisito il DURC in corso di validita;

la copertura della spesa di € 83.710,00 trova conferma al cap 25140 con dizione “Lavori di
sistemazione palestra di Lavone” IMPE 2021/433/2021/1 ¢ finanziata da trasferimenti da patte del
MIUR ris. 4155 act. 2021/287/2021 e mutuo tis. 4160 act. 2021/288/2021;

il presente provvedimento ¢ conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,

convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009 n. 102 e sue successive modificazioni e
integrazioni, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, ¢ compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanzia pubblica (30 gg.);

DETERMINA

1.

DI APPROVARE i richiami, le premesse e I'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

DI APPROVARE il 2° Stato di Avanzamento dei Lavoti “Ristrutturazione per adegnamento alle norme
antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del plesso scolastico consortile di Lavone”  eseguiti



dall'impresa PMM SRL con sede in via San Pancrazio, n.21 - 98064 Librizzi (ME), C.F./P.IVA:
03217200835, di importo pari importo di € 196.869,67 e del relativo Certificato di Pagamento n.
2 da cui risulta un credito all'impresa di € 82.100,00 (SAL - ritenuta infortuni e arrotondamenti —
parte anticipazione) + IVA 10% per complessivi € 90.310,00 e la documentazione depositata e
sottoscritta dal Direttore dei Lavori geom. Giuseppe Mansini, in data 09.11.2022 e disponibile
agli atti e depositata presso 'ufficio tecnico dell’Ente, a corredo del 2° Stato Avanzamento Lavori
e di seguito enunciata:

— Brogliaccio delle misure e Libretto delle misure n. 2;

— Registro di contabilita n. 2;

— Sommario del Registro di Contabilita n. 2;

— Stato Avanzamento Lavori n. 2;

— Certificato di pagamento n. 2;

DI CONFERMARE la spesa di € 90.310,00 trova conferma al cap 25140 con dizione “Lavori di
sistemazione palestra di Lavone” IMPE 2021/433/2021/1 ¢ finanziata da trasferimenti da patte del
MIUR ris. 4155 act. 2021/287/2021 e mutuo ris. 4160 act. 2021/288/2021;

DI DARE ATTO che Ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, puo proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale ¢ possibile
rappresentare i propri rilievi in ordina alla legittimita del presente atto entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio online.

Il Responsabile dell’Area
F.to Fabrizio 1V eronesi



Propostan. 645
Determinazione n. 404 del 30.11.2022

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL 2. SAL DEI LAVORI DI 'RISTRUTTURAZIONE
PER ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTISISMICHE,
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DEL PLESSO
SCOLASTICO CONSORTILE DI LAVONE' CUP C39J20001270005 E CIG:
87708194CE

I sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il visto di
regolarita contabile.

11 responsabile del Servizio Finanziario

F.to Armando Sciatti

Gardone V.T., 30.11.2022

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, ¢ stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data 12.12.2022 e vi rimarra per

quindici giorni consecutivi - fino al 27.12.2022.

Gardone V.T., addi 12.12.2022 11 dipendente incaricato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALI’ALBO PRETORIO

F.to Emanuele Piott;




Comunita Montana
di Valle Trompia

REGISTRO DI CONTABILITA

VOCI A CORPO S.A.L.n° 2

LAVORI

Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico
della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di Pezzaze

COMMITTENTE
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio
Registrato il
presso

aln.

Mod.
Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA
P.M.M.S.r.l.

383 del 20.09.2021

09/11/2022




REGISTRO DI CONTABILITA

Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento

Pezzaze

Localita: Pezzaze

Oggetto dei lavori: energetico della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di

SAL N°1 - lavori a corpo - Prezzi di contratto Rev. 1
. Libretto Importo
N° Data Codice Sotlzzr;:?tita Ne | Pag. % SAL Appalto € Ese%uito
1| 130712022 e 1 ssaot|  tesoasg0] 92
2| tal072022 i 1] siteo%|  tesosoo0] (TN
3 | 13072022 gg? :SE,E\EAI(R)EE%HIARCHITETTONCIHE i 1 0,8984 % 34.943,09 (1551723 02/.3
v | o L I I T I I
5 13/07/2022 gg? :(D)EISI%EE%HIARCHITETTONCIHE 1 1 17502 % 34.943,09 (323%%% "7/2
o | owmm m-ERENEOTETOGE | (| | | oo wees] gm0
7 | 13070022 gg? :ggﬁgﬁg%hllmcri|TETT0NC|HE i 1 04377 % 34.943,09 (7252395 1/,,7)
8 | 13072022 gg? : gga%lilg%hllmcHlTETTONClHE 1 1 01324 % 34.943,00 (2,2%%?).‘32
9 | 130772022 s L] A P L ETONGEE 1 1 0,2482 % uompe| 2L
10| 13072022 gg? : gg;%EE%H[ARCHITETTONCIHE 1 1 0.2520 % 34.943,00 (4,13233"?4)
1 | 13072022 833 : gEPﬁ%EE%HIARcHlTETTONClHE 1 P 0.3452% 34.943,00 (529232 z;)
| eSO, | | | owd amal Cong
13 | 130072022 i ] 1 oross | 21207 P00
TOTALE LAVORI A CORPO € 124.4317,08
Totale lavori a Corpo € 124.437,08
Totale lavori a Corpo € 124.437,08
Totale SAL N° 1 al netto della sicurezza € 120.179,87
Sicurezza speciale € 4.257,21
Totale SAL N° 1 al lordo del ribasso d'asta € 124.437,08

Chiuso il SAL N° 1 per lavori a tutto il 13/07/2022.

Gardone V.T.,

li 09/11/2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL
-+ 177+~ PROCEDIMENTO

A

' 'f'/_LL\Q_/L/&/ (

L'IMPRESA

Pl A03"l7"0083ﬂ

IL DIRETTORE LAVORI

In data 13/07/2022 & stato emesso il Certificato di pagamento n. 1 per un impbsto di

76.100,00

Sommano i certificati di pagamento precedentemente emessi per un importo di




SAL N° 2 - lavori a corpo - Prezzi di contratto Rev. 1

Partita Libretto Importo
N° Data Codice . % SAL i
Sotto partita N° | Pag. Appalto € Ese%“'m

001 - OPERE STRUTTURALI (20,2813 %)
14 14/10/2022 |/ 001 - INTERVENTO [A] 1 1 55391 % 165.039,00 33.472,00
001 - OPERE STRUTTURALI (29,7187 %)
15 14110/2022 |/ 001 - INTERVENTO [A] 1 1 8,1166 % 165.039,00 49,047 50
001 - OPERE STRUTTURALI (26,7020 %)
16 1411012022 |/ 002 - INTERVENTO [8] 1 1 0,4003 % 9.058,88 9418,90
001 - OPERE STRUTTURALI (23,7462 %)
17 1411012022 |/ 002 - INTERVENTO [B] 1 1 0,3560 % 9.058,88 215114
001 - OPERE STRUTTURALI (26,5225 %)
18 1411012022 |/ 002 - INTERVENTO (] 1 1 0,3976 % 9.058,88 240264
001 - OPERE STRUTTURALI (23,0293 %)
19 14110/2022 |/ 002 - INTERVENTO [8] 1 1 0,3452 % 9.058,88 2.086,20
001 - OPERE STRUTTURALI (55,9636 %)
20 14/10/2022 |/ 003 - INTERVENTO [C] 1 1 3,7077 % 40.035,08 22.405,06
001 - OPERE STRUTTURALI (34,0374 %)
210 ueneka | 003 - INTERVENTO [C] 1 1 e ks o 13.626.90
004 - ONERI SICUREZZA (20,0000 %)
A wnmE f 001 - SICUREZZA PROGETTO ! ! LAY i 4.257,21
TOTALE LAVORI A CORPO € 131.867,55
Totale lavori a Corpo € 256.304,63
Totale lavori a Corpo € 256.304,63
Totale SAL N° 2 al netto della sicurezza € 247.790,21
Sicurezza speciale € 8.514,42
Totale SAL N° 2 al lordo del ribasso d'asta € 256.304,63

Chiuso il SAL N° 2 per lavori a tutto il 17/10/2022.

Gardone V.T., Ii 09/11/2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL

-PROCEDIMENTO

L'IMPRESA

IL DIRETTORE LAVORI

P.IVA 03217200835

VI\LQ \9(}‘\/‘ .‘ :

In data 17/10/2022 & stato emesso il Certificato di pagamento n. 2 per un importo di

83.900,00] "

Sommano i certificati di pagamento precedentemente emessi per un importo di

76.100,00







Comunita Montana
di Valle Trompia

CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. n° 2
VOCI A CORPO S.A.L. n° 2

LAVORI
Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico
della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di Pezzaze

COMMITTENTE ~ COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA
IMPRESA  P.M.M.S.r.l.

CONTRATTO
N° Repertorio 383 del 20.09.2021

Registrato il

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 09/11/2022




Committente:

Comunita Montana di Valle Trompia

Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento

Oggetto dei lavori:
Pezzaze

Impresa : PMM S.r.l.

energetico della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di

CERTIFICATO N° 2 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 2 DI EURO 81.373,58 €
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 2

Certificati emessi
N° | Data Importo
Anticipo 92.889,54 €|
1 13/07/2022 76.100,00 €]
Totale 76.100,00 €
Assicurazione Operai
Gli operai dell'impresa sono assicurati
presso con posizione assicurativan in
data con decorrenza .

IL RESPONSABILE UNICO DEL
——+.PROCEDIMENTO

Il sottoscritto,

VISTO il contratto di appalto stipulato in data repertorio n. registrato
a indata conil n. vol. n. , con il quale fu affidata alla predetta
impresa I'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di
443.161,59 € al netto

RISULTANDO dalla contabilita sino ad oggi che I'ammontare dei lavori
eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a 81.373,58 € e cioé:

Ammontare dei lavori
Per lavori e somministrazioni al
netto del ribasso del 23,986% 188.355,25 €
Importo della sicurezza non
soggetto a ribasso 8.561442 €
Sommano 196.869,67 €
DA CUI DETRAENDO
Recupero anticipazione 37.671,05€
Per infortuni 941,78 €
L'ammontare dei certificati
precedenti 76.100,00 €
Totale deduzioni 114.712,83 €
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN 82.156,84 €
ARROTONDAMENTO Al 100 EURO 82.100,00 €

Che a termine dell'articolo 24 del capitolato speciale d'appalto, si pud
euro

82.100,00 € (diconsi

pagare allimpresa la rata di
OTTANTADUEMILACENTO/00).

Sede dell'ufficio Gardone V.T., Data 09/11/2022.

L'MPRESA IL DIRETTORE LAVORI

P.IVA 03217200835



omunita Montana
| Valle Trompia

STATO AVANZAMENTO LAVORI

VOCI A CORPO S.A.L.n*° 2

LAVORI

Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico
della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di Pezzaze

COMMITTENTE
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio
Registrato il
presso

aln.

Mod.
Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 09/11/2022

COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA
P.M.M. S.r.l.

383 del 20.09.2021




STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2

Lavori a Corpo

| rti
N° Codice Partita / Sotto partita SAL % mporti € -
Appalto Eseguito
1 001 - OPERE STRUTTURALI
001 - INTERVENTO [A]
SOMMANO a % (100,0000 %)
27,3114 % 165.039,00 € 165.039,00 €
2 | 001 - OPERE STRUTTURALI
002 - INTERVENTO [B]
SOMMANO a % (100,0000 %)
1,4991 % 9.058,88 € 9.058,88 €
3 | 001 - OPERE STRUTTURALI
003 - INTERVENTO [C]
SOMMANO a % o (90,0010 %)
5,9627 % 40.035,08 € 36.031.06 €
ar 003 - OPERE EDILI ARCHITETTONCIHE
001 - DEMOLIZIONI
SOMMANO a % (97,9031 %)
5,6613 % 34.943,09 € 34.210.37 €
5 | 003 - OPERE EDILI ARCHITETTONCIHE
004 - NOLI E LAVORI DI COMPLETAMENTO
SOMMANO a % (15,5390 %)
0,5709 % 22.202,24 € 3.450,00 €
6 |1 004 - ONERI SICUREZZA
001 - SICUREZZA PROGETTO
SOMMANO a % (40,0000 %)
1,4090 % 21.286,07 € 8.51442 €
TOTALE LAVORI A CORPO € 256.304,63 €

Totale lavori a Corpo €| 256.304,63 €
Sicurezza speciale € 8.514,42 €
Totale SAL al netto della sicurezza € 247.790,21 €
Per ribasso del 23,9860% € 59.434,96 €
Totale SAL 2 al netto del ribasso e della sicurezza € 188.355,25 €
Importo totale SAL 2 € 196.869,67 €
Gardone V.T., li 09/11/2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL L'IMPRESA IL DIRETTORE LAVORI
- PROCEDIMENTO b F

P.IVA 03217200835




Comunita Montana
di Valle Trompia

BROGLIACCIO MISURE LAVORI A CORPO
VOCI A CORPO S.A.L.n" 2

LAVORI
Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico
della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di Pezzaze

COMMITTENTE  COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA
IMPRESA  P.M.M.S.r.l.

CONTRATTO
N° Repertorio 383 del 20.09.2021

Registrato il

presso

aln.

Mod.

Volume

Foglio

Data 09/11/2022




Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

1
1C.04.830.0
010.c
(14/10/2022)

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a.
e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine
unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di
rinforzo strutturale, se non gia coperto da Marcatura CE,
dovra essere coperto da Certificato di Idoneita Tecnica
all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP.
n.220 del 09-07-2015. La qualita dell'intervento &
verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da
eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro
previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantita
delle prove da eseguire devono essere commisurati
allimportanza dell'intervento. Ove possibile, sono
eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e
dopo lintervento per valutare I'efficacia dello stesso,
rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo
sotto carico.Sono compresi:- I'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare;- livellamento della superficie
mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta
marcato CE secondo EN 1504-4, per uno spessore
minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dellAmbiente e della tutela del Territorio e del Mare;-
I'applicazione dell'elemento di rinforzo in lamina;- la
stesura sul supporto e sulla lamina di adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4,
per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare; - la imozione di eventuali parti eccedenti di
resina.E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi:- I'eventuale
esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;-
I'eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate;- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;-
le indagini e le prove pre e post intervento necessarie
cosi come previste dalla Normativa in vigore;- tutti i
sussidi necessari per I'esecuzione dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione
degli agenti atmosferici e tutto quanto non espressamente
indicato).ll prezzo & per unita di lunghezza di rinforzo
effettivamente posto in opera. Le dimensioni delle lamine
in fibra di carbonio sono espresse come: base per
spessore (b x s). Tipo:-lamina preformata in fibra di
carbonio, modulo elastico a trazione 2160 GPa,
resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 100
x 1,2 mm;

Partita: - 001 - OPERE STRUTTURALI

Sottopartita: - 001 - INTERVENTO [A]

Sommano (m)

261,500

261,50

261,50

128,00€

33.472,00 €




Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

2
1C.04.830.0
010.d
(14/10/2022)

Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a.
e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine
unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di
rinforzo strutturale, se non gia coperto da Marcatura CE,
dovra essere coperto da Certificato di Idoneita Tecnica
all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale
sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP.
n.220 del 09-07-2015. La qualita dell'intervento &
verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da
eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro
previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantita
delle prove da eseguire devono essere commisurati
allimportanza dell'intervento. Ove possibile, sono
eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e
dopo l'intervento per valutare I'efficacia dello stesso,
rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo
sotto carico.Sono compresi:- |'applicazione di primer
bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente
ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio
2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare;- livellamento della superficie
mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta
marcato CE secondo EN 1504-4, per uno spessore
minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali
Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero
dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;-
l'applicazione dell'elemento di rinforzo in lamina;- la
stesura sul supporto e sulla lamina di adesivo epossidico
bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4,
per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri
Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del
Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare; - la imozione di eventuali parti eccedenti di
resina.E compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d'arte.Sono esclusi:- 'eventuale
esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;-
I'eventuale trattamento di ripristino delle superfici
ammalorate;- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;-
le indagini e le prove pre e post intervento necessarie
cosi come previste dalla Normativa in vigore;- tutti i
sussidi necessari per |'esecuzione dei lavori (ponteggi,
impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione
dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione
degli agenti atmosferici e tutto quanto non espressamente
indicato).ll prezzo & per unita di lunghezza di rinforzo
effettivamente posto in opera. Le dimensioni delle lamine
in fibra di carbonio sono espresse come: base per
spessore (b x s). Tipo:-lamina preformata in fibra di
carbonio, modulo elastico a trazione 2160 GPa,
resistenza meccanica a trazione caratteristica 2700
N/mm? (riferiti all'area netta fibre), classe C150/2300, 100
x 1,2 mm;- per ogni strato successivo al primo

Partita: - 001 - OPERE STRUTTURALI

Sottopartita: -001 - INTERVENTO [A]

Sommano (m)

426,500

426,50

426,50

115,00 €

49.047,50 €

3
1C.04.020.0
030.a
(14/10/2022)

Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante
getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione
garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o
qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max
degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non
inferiori @ 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:-
C25/30 -XC1 e XC2

Partita: -001 - OPERE STRUTTURALI

Sottopartita: -002 - INTERVENTO [B]

Sommano (m?)

15,000

15,00

15,00

161,26 €

241890 €

4
1C.04.400.0
010.b
(14/10/2022)

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50
m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno
lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante,
manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in
elevazione, di qualsiasi spessore

Partita: -001 - OPERE STRUTTURALI

Sottopartita : - 002 - INTERVENTO [B]

118,000

118,00




Numero e
codice

Descrizione

Sommano (m?)

MISURE

N° parti

Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Quantita

118,00

Prezzo (€)

18,23 €

Totale (€)

215114 €

5
1C.04.450.0
010.a
(14/10/2022)

Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato,
rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto
11 gennaio 2017 del Ministero dellAmbiente e della tutela
del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti
alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di
controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa,
sormonti, sfrido, legature; qualita: - B450C

Partita: - 001 - OPERE STRUTTURALI

Sottopartita: -002 - INTERVENTO [B]

Sommano (kg)

1692,000

1692,00

1692,00

1,42€

2.402,64 €

6
1C.06.580.0
010.e
(14/10/2022)

Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in
acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con
resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in
calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione
Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione
Europea EOTA EAD 330493-00-0601 e Rapporti Tecnici
EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea
Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La
capacita portante del sistema & calcolato secondo le
indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure
secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C ei
Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTATR 045 0 la
Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina
epossidica sara iniettabile fino a una temperatura del
supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilita
massimi di 150 minuti, con pistola in fori gia predisposti,
compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri
di diametro:- @ 18

Partita: - 001 - OPERE STRUTTURALI

Sottopartita: -002 - INTERVENTO [B]

Sommano (m)

90,000

90,00

90,00

23,18 €

2.086,20 €




Numero e
codice

Descrizione

MISURE

N° parti

Lungh. | Largh.

Alt./Pesi

Quantita

Prezzo (€)

Totale (€)

7
1C.04.800.0
010.b1
(14/10/2022)

Sistema antiribaltamento di pareti di tamponamento
mediante collegamento di queste con le travi e i pilastri di
prossimita, con applicazione di rete strutturale in fibra di
vetro, idonei tasselli e intonaco strutturale.La rete in fibra
di vetro sara apprettata, costituita da fibra di vetro AR
(Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio minimo del
16%, con dimensioni maglia 25x25 mm, peso tessuto
apprettato 250 g/maq, resistenza alla trazione 35 kN/m,
allungamento a rottura filamento > 3%, sezione resistente
filo (ordito-trama) mm? 1,15 - 1,05.L"intonaco strutturale
sara a base di calce idraulica naturale NHL5 avente
resistenza a compressione a 28 gg non inferiore a 15
N/mm? (classe CSIV - M15), rispondente ai requisiti delle
norme di diffusione del vapore acqueo (u):
15/35.L'intervento dovra essere eseguito secondo le
seguenti fasi di lavoro: 1. Rimozione dell'intonaco
esistente dalle superfici di intervento (tamponature e
strutture in cemento armato).2. Depolverizzazione delle
superfici stonacate e lavaggio con acqua a bassa
pressione;3. Inserimento dei connettori costituiti da barre
elicoidali in acciaio inox Al S| 316 con diametro esterno
10 mm e carico a rottura di 13.0 kN,provvedendo
preliminarmente alla realizzazione di prefori, mediante
trapano a rotazione con una punta avente diametro 8-9
mm eseguendo una foratura inclinata posta a distanza di
circa 5 cm dal bordo perimetrale del primo elemento in
laterizio fino a penetrare per almeno 10 cm nell'elemento
in calcestruzzo adiacente. Con apposito mandrino
spingibarre, spingere i connettori all'interno dei prefori
prima realizzati, avendo cura di lasciare fuori dalla
tamponatura circa 15 cm di barra. | connettori saranno
posizionati sia sull'allineamento verticale (pilastro) che su
quello orizzontale (trave) con un passo di circa 50 cm.
L'operazione deve essere eseguita su entrambi i lati della
tamponatura;4. In entrambi i lati della muratura,
procedere con I'applicazione del primo strato di intonaco,
per uno spessore circa di 6-7 mm;5. Sul prodotto ancora
fresco, posizionare la rete strutturale in fibra di vetro,
sovrapponendo i lembi della rete di almeno 30 cm;6.
Inserire per ogni barra appositi fazzoletti quadrati di rete
(dimensioni circa 10x10 cm) e procedere alla piegatura
delle barre, mediante idoneo piegaferri, fino a portare le
stesse in posizione di perfetta adiacenza con la rete;7.
Terminare I'intervento con I'applicazione del secondo
strato di intonaco. Lo spessore totale dell'intervento sara
di circa 12-15 mm e la rete dovra risultare nella meta
dello spessore totale del rinforzo.Lavoro completo con
esclusa fornitura e messa in opera dei connettori, riferito
alla superficie effettiva della muratura della parete in
laterizio

Partita: - 001 - OPERE STRUTTURALI

Sottopartita: -003 - INTERVENTO [C]

Prospetto Nord (Np=0,9*86,640)
Prospetto Sud (Np=0,9*170,000)

Sommano (mq)

71,976
153,000

77,98
153,00

230,98

97,00 €

22.405,06 €




Humereg Descrizione HIpYRE
codice N° parti | Lungh. | Largh. [Alt./Pesi

8 Sistema antiribaltamento di pareti di tamponamento
1C.04.800.0 | mediante collegamento di queste con le travi e i pilastri di
010.b2 |prossimita, con applicazione di rete strutturale in fibra di
(14/10/2022) |vetro, idonei tasselli e intonaco strutturale.La rete in fibra
di vetro sara apprettata, costituita da fibra di vetro AR
(Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio minimo del
16%, con dimensioni maglia 25x25 mm, peso tessuto
apprettato 250 g/mq, resistenza alla trazione 35 kN/m,
allungamento a rottura filamento > 3%, sezione resistente
filo (ordito-trama) mm? 1,15 - 1,05.L"intonaco strutturale
sara a base di calce idraulica naturale NHLS avente
resistenza a compressione a 28 gg non inferiore a 15
N/mm? (classe CSIV - M15), rispondente ai requisiti delle
norme di diffusione del vapore acqueo (u):
15/35.L'intervento dovra essere eseguito secondo le
seguenti fasi di lavoro: 1. Rimozione dell'intonaco
esistente dalle superfici di intervento (tamponature e
strutture in cemento armato).2. Depolverizzazione delle
superfici stonacate e lavaggio con acqua a bassa
pressione;3. Inserimento dei connettori costituiti da barre
elicoidali in acciaio inox Al S| 316 con diametro esterno
10 mm e carico a rottura di 13.0 kN,provvedendo
preliminarmente alla realizzazione di prefori, mediante
trapano a rotazione con una punta avente diametro 8-9
mm eseguendo una foratura inclinata posta a distanza di
circa 5 cm dal bordo perimetrale del primo elemento in
laterizio fino a penetrare per almeno 10 cm nell’elemento
in calcestruzzo adiacente. Con apposito mandrino
spingibarre, spingere i connettori all'interno dei prefori
prima realizzati, avendo cura di lasciare fuori dalla
tamponatura circa 15 em di barra. | connettori saranno
posizionati sia sull'allineamento verticale (pilastro) che su
quello orizzontale (trave) con un passo di circa 50 cm.
L'operazione deve essere eseguita su entrambi i lati della
tamponatura;4. In entrambi i lati della muratura,
procedere con I'applicazione del primo strato di intonaco,
per uno spessore circa di 6-7 mm;5. Sul prodotto ancora
fresco, posizionare la rete strutturale in fibra di vetro,
sovrapponendo i lembi della rete di almeno 30 cm;6.
Inserire per ogni barra appositi fazzoletti quadrati di rete
(dimensioni circa 10x10 cm) e procedere alla piegatura
delle barre, mediante idoneo piegaferr, fino a portare le
stesse in posizione di perfetta adiacenza con la rete;7.
Terminare l'intervento con I'applicazione del secondo
strato di intonaco. Lo spessore totale dell'intervento sara
di circa 12-15 mm e la rete dovra risultare nella meta
dello spessore totale del rinforzo.Fornitura e messa in
opera dei connettori da 400 mm

Partita: -001 - OPERE STRUTTURALI

Sottopartita: - 003 - INTERVENTO [C]

Quantita | Prezzo (€) | Totale (€)

(Np=0,9*1442,000) 1297,800 1297,80
Sommano (cad) 1297,80 10,50 € 13.626,90 €
9 Oneri della sicurezza di progetto e quelli relativi alle opere
0s complementari

(14/10/2022) | Partita: - 004 - ONERI SICUREZZA
Sottopartita: - 001 - SICUREZZA PROGETTO

0,200 0.20

Sommano (corpo) 020|  21.28607¢€ 4.257,21€

Totale 2 SAL oneri della sicurezza compresi 131.867,55 €

Totale Importi a Corpo del SAL al netto della Sicurezza 247.790,21 €
Gardone V.T., Ii 09/11/2022. ) ’
IL RESPONSABILE UNICO DEL L'IMPRESA IL DIRETTORE‘,_L'_):AV'.-QRI"‘

PROCEDIMENTO [




Comunita Montana
di Valle Trompia

LIBRETTO MISURE LAVORI A CORPO
VOCI A CORPO S.A.L.n" 2

LAVORI
Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico
della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di Pezzaze

COMMITTENTE ~ COMUNITA’ MONTANA DI VALLE TROMPIA
IMPRESA  P.M.M. S.r.l.

CONTRATTO
N° Repertorio 383 del 20.09.2021

Registrato il

presso

aln.

Mod.

Volume

Foglio

Data 09/11/2022




Pagina 1

N° Ord. e Data Cogis:tf:;ﬁ' ! Partita / Sottopartita % Contratto % Eseguito % SAL
SAL N°1
1 001 - OPERE STRUTTURALI
273114 50,0000 13,6557
13/07/2022 001 - INTERVENTO [A]
2 003 - OPERE EDILI ARCHITETTONCIHE
5,7825 97,9031 5,6613
13/07/2022 001 - DEMOLIZIONT
3 003 - OPERE EDILI ARCHITETTONCIHE
—— 36741 15,5390 0,5709
004 - NOLI E LAVORI DI COMPLETAMENTO
4 004 - ONERI SICUREZZA
3,5225 20,0000 0,7045
1310712622 001 - SICUREZZA PROGETTO
SAL N°2
5 001 - OPERE STRUTTURALI
273114 50,0000 13,6557
14/1012022 001 - INTERVENTO [A]
6 001 - OPERE STRUTTURALI
14991 10,0000 1,4991
14/10/2022 002 - INTERVENTO [B]
7 001 - OPERE STRUTTURALI
6,6252 90,0010 59627
14/10/2022 003 - INTERVENTO [C]
8 004 - ONERI SICUREZZA
3,5225 20,0000 0,7045
14/10/2022 001 - SICUREZZA PROGETTO
L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI




Pagina 2

N° Ord. e Data

Codici Part. /
Sottop.

Partita / Sottopartita

% Contratto

% Eseguito

% SAL

Chiuso il SAL numero 2 a tutto il 09/11/2022.

Gardone V.T., li 11/09/2022

L'IMPRESA

980¢4 Librizzi (ME)
P.IVA 03217200835

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Comunita Montana
di Valle Trompia

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA

VOCI A CORPO §

AL.n® 2

LAVORI

Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico
della palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in comune di Pezzaze

COMMITTENTE
IMPRESA

CONTRATTO
N° Repertorio
Registrato il
presso

aln.

Mod.
Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data

COMUNITA’ MONTANA D
P.M.M. S.r.l.

383 del 20.09.2021

09/11/2022

| VALLE TROMPIA




SOMMARIO DEL REGISTRO

Lavori a Corpo

N° Partita Riferim. % Importi
Codice Sottopartita Sal | RC SA Appalto € [ Eseguito €
1 001 - OPERE STRUTTURALI 27,3110 %
/ 001 - INTERVENTO [A] 165.039,00
. (20,2813 %)
t#2] bt 33.472,00
(29,7187 %)
1 2 8,1166 % 49.047 50
al SAL N°1 13,6557 % 82.519,50
. 20,2813 %)
2 15 55391 % 33.472,00
(29,7187 %)
2 15 8,1166 % 49.047 50
SOMMANO % al SAL N°2 27,3114 % 165.039,00
2 001 - OPERE STRUTTURALI 1,4990 %
f 002 - INTERVENTO [B] 9.058,88
, (26,7020 %)
‘ 2 19 0,4003 % 2.418,90
, (23,7462 %)
2 19 0,3560 % 215114
, (26,5225 %)
2 19 0,3976 % 9.402,64
(23,0293 %)
2 19 0,3452 % 2.086,20
SOMMANO % al SAL N°2 1,4991 % 9.058,88
3 001 - OPERE STRUTTURALI 6,6250 %
/ 003 - INTERVENTO [C] 40.035,08
(55,9636 %)
2 21 3,7077 % 22.405,06
(34,0374 %)
2 21 2,2550 % 13.626,90
SOMMANO % al SAL N°2 5,9627 % 36.031,96
4 003 - OPERE EDILI ARCHITETTONCIHE 5,7830 %
/ 001 - DEMOLIZIONI 34.943,09
(7,5699 %)
1 11 04377 % 264517
o (8,4118 %)
1 11 0,4864 % 2.939,34
, (30,4230 %)
1 1 1,7592 % 10.630,75
(4,3586 %)
1 1 0,2520 % 1523,04
(19,0504 %)
1 1 1,1016 % 6.656,80
(2,2894 %)
1 1" 0,1324 % 800,00
. (15,5373 %)
1 1 0,8984 % 5.429,20
(5,9699 %)
1 1" 0,3452 % 2.086,07
(4,2027 %)
1 1 0,2482 % 1,500,00
SOMMANO % al SAL N°1 5,6613 % 34.210,37
5 003 - OPERE EDILI ARCHITETTONCIHE 3,6740 %
/ 004 - NOLI E LAVORI DI COMPLETAMENTO 22.202,24
\ (15,5390 %)
1 12 0,5709 % 3.450,00
SOMMANO % al SAL N°1 0,5709 % 3.450,00
6 004 - ONERI SICUREZZA 3,5230 %
/ 001 - SICUREZZA PROGETTO 21.286,07
(20,0000 %)
1 13 0,7045 % 4.257 21
al SAL N*1 0,7045 % 4.257,21
20,0000 %)
2 22 0,7045 % 4.957.21
SOMMANO % al SAL N°2 1,4090 % 8.514,42




N° Partita Riferim. % Importi
Codice Sottopartita sal | RC SAL | Appalto € | Eseguito €

TOTALE lavori a CORPO € 256.304,63

Totale lordo lavori SAL N° 2 € 256.304,63
Sicurezza speciale € 8.514,42
Totale SAL N° 2 al netto della sicurezza € 247.790,21
Per ribasso del 23,9860 % € 59.434,96
Totale netto SAL N° 2 compreso degli oneri della sicurezza € 196.869,67
Gardone V.T., li 09/11/2022.

IL RESPONSABILE UNICO DEL L'MPRESA IL DIRETTORE LAVORI
PROCEDIMENTO :

)
P.IVA 03217200835







