Comunita Montana coPIA

di Valle Trompia

Determinazione N. 459

GARDONE VAL TROMPIA (Brescia)
del 14.11.2023

Responsabile:
ALESSANDRO ABENI

AREA - Gestione Territorio

Oggetto: ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA B)

DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 PER LAVORAZIONI
ESEGUITE CON DECORRENZA 1/1/2022 NELL'AMBITO
DELL'INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO
ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI
LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE DI CUI AL CONTRATTO DATA
20.09.2021 REP. 383, PER EMISSIONE DI CERTIFICATO DI
PAGAMENTO STRAORDINARIO RELATIVO AI SAL N. 2, E IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 26.504,13 (ONERI FISCALI INCLUSI).CUP
C39J20001270005 E CIG: 87708194CE

IL RESPONSABILE DELI’AREA

RICHIAMATE:

la deliberazione Assembleare n. 49 del 16.12.2022, con la quale sono stati approvati il Bilancio di
previsione 2023 -2025 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023
- 2025;

la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 4 del 11.01.2023, con la quale ¢ stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2023 assegnando i capitoli di spesa e di entrata ai Responsabili di
Area;

VISTO il Decreto del Presidente della Comunita Montana di Valle Trompia prot. n. 5885 del

08/05/2023, con il quale si conferisce, con decorrenza 15 maggio 2023, all’Arch. Alessandro
Abeni lincarico di Responsabile dell’Area Territorio, Agricoltura e Ambiente della Comunita
Montana di Valle Trompia (BS);;

PRESO ATTO:

della Deliberazione della Giunta Esecutiva n. 47 del 31.03.2021 ¢ stato approvato, il progetto di
definitivo-esecutivo “Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico della
palestra del plesso scolastico consortile di Lavone in Comune di Pezzaze” per un importo complessivo di €
685.000,00”

della determinazione n. 174 del 29.06.2021 presa d'atto della proposta trasmessa dalla CUC Area
Vasta Brescia sede territoriale di Valle Trompia del 25.06.2021 prot. 6863 di affidare I'esecuzione
della "Ristrutturazione per adeguamento alle norme antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del
Pplesso scolastico consortile di Lavone” allimpresa PMM SRL con sede in via San Pancrazio, n.21 -



98064 Libtizzi (ME) C.F./P.IVA: 03217200835 che ha praticato uno sconto del 23,986%.

Che nella medesima determinazione 174/2021 ai sensi del art. 106 comma 1, si ¢ proceduto ad
integrare all'impresa PMM SRL fin dalla sottoscrizione del contratto la previsione di realizzare le
opere complementari previste nel progetto posta a base di gara;

Che pertanto il contratto d’appalto per I'esecuzione dei lavori "Ristrutturazione per adeguamento alle
norme antisismiche, efficientamento energetico della Palestra del plesso scolastico consortile di Lavone” ammonta
complessivamente a € 464.447,69+ IVA 10% per un totale di €. 510.892,406;

Del contratto d’appalto sottoscritto in data 20.09.2021 rep. 383;

Che i lavori sono iniziati in data 18.10.2021 come da Verbale di consegna e inizio lavori;

Che con atto n. 293/2022 mandato n. 645/2022 ¢ stata liquidato 'importo di €. 102.178,49 quale
anticipazione del 20% sull’importo affidato;

Che con determinazione n. 211 del 25.07.2022 si ¢ approvato il 1° SAL per un importo di €.
95.610,74 e il relativo Certificato di pagamento di €. 76.100,00 (SAL - ritenuta infortuni-parte
anticipazione) e liquidato con atto n. 641/2022 mandato n. 1487/2022 di € 83.710,00;

Che con determinazione n. 404 del 30.11.2022 si ¢ approvato il 2° SAL per un importo di €.
196.869,67 e il relativo Certificato di pagamento di €. 82.100,00 (SAL- ritenuta infortuni-parte
anticipazione) e liquidato con atto n. 1104/2022 mandato n. 2425/2022 di € 90.310,00;

Che con determinazione n. 253 del 06.07.2023 si ¢ approvato il 3° SAL per un importo di €.
429.059,95 e il relativo Certificato di pagamento N. 3 di €. 182.900,00 (SAL- ritenuta infortuni-
patte anticipazione) e liquidato con atto n. 856/2023 mandato n. 1780/2023/1 di € 201.190,00;
Che con determinazione n. 105 DEL 29.04.2022 ¢ stato autorizzato il subappalto a favore
dell'impresa AF SERVICE SRL con sede ad Arcore (MB) via E. Rossi, 97 - C.F. PIVA
06746870960 per un importo presunto di € 43.807,70 di cui € 2.000,00 per oneri della sicurezza,
oltre L.V.A. 10%;

Che con determinazione n. 400 del 09.10.2023 ¢ stato autorizzato il subappalto a favore
dell'impresa EDILMARMENTINO con sede in Marmentino VIA Santellone, 47 per un
importo presunto di €. 30.000,00 di cui € 540,00 per oneri della sicurezza, oltre L.V.A. per
complessivi €. 33.000,00;

Che con determinazione n. 444 del 31.10.2023 ¢ stata approvata la contabilita finale e il
certificato di regolare esecuzione per un importo di €. 463.989,54 oltre IVA al 10% per
complessivi €. 510.388,50;

CONSIDERATO che in data 31.01.2023 ¢ stata fatta richiesta di accesso al fondo per adeguamento dei

prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 9 e relativo al 2° SAL per un importo di €.
26.771,86;

CHE in data 06.07.2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riconosciuto un importo pari

a €. 26.504,13 IVA compresa.

PRECISATO che:

ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni SI E provveduto a
richiedere i1 CIG (Codice Identificativo della Gara) e il CUP (Codice Unico di Progetto)
all'Autorita Nazionale Anti Corruzione (ANAC), lavori servizi e forniture, per l'intervento
oggetto del presente provvedimento che sono: CUP C39J20001270005 e CIG: 87708194CE;

a seguito dell'espletamento della gara d'appalto di cui al presente provvedimento si ¢ provveduto
alla pubblicazione sul sito alla sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e Contratti" ai
sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge n. 190/202 delle
informazioni relative alle procedure di affidamento;

di aver acquisito il DURC in corso di validita;

di impegnare, a favore dell'impresa PMM SRL con sede in via San Pancrazio, n.21 - 98064
Librizzi (ME), C.F./P.IVA: 03217200835, I'importo di €. 26.504,13 a valere sul cap 25140 con
dizione “Lavori di sistemazione palestra di Lavone” di cui alla ris. 4156 act. 2023/3067/2023/1 rev.



3057/2023;

— il presente provvedimento ¢ conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia;

ACCERTATO che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. A) numero 2 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78,
convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2009 n. 102 e sue successive modificazioni e
integrazioni, il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento, ¢ compatibile con 1 relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanzia pubblica (30 gg.);

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e 'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del
dispositivo;

2. DI IMPEGNARE a favore dell'impresa PMM SRL con sede in via San Pancrazio, n.21 - 98064
Librizzi (ME), C.F./P.IVA: 03217200835 I'importo di €. 26.504,13 a titolo di adeguamento dei
prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 9 e relativo al 2° SAL, a valere sul cap 25140 con
dizione “Lavori di sistemazione palestra di Lavone” di cui alla ris. 4156 act. 2023/3067/2023/1 rev.
3057/2023;

3. DI DARE ATTO che Ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga I'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente
leso, puo proporre ricorso innanzi al T.A.R. - Sezione di Brescia - al quale ¢ possibile
rappresentare i propri rilievi in ordina alla legittimita del presente atto entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio online.

Il Responsabile dell’Area
F.to Alessandro Abeni



Proposta n. 730
Determinazione n. 459 del 14.11.2023

Oggetto: ADEGUAMENTO DEI PREZZI EX ART. 26 COMMA 4 LETTERA B)
DEL D.L. 50/2022 CONVERTITO IN L. 91/2022 PER LAVORAZIONI
ESEGUITE CON DECORRENZA 1/1/2022 NELL'AMBITO
DELL'INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO
ALLE NORME ANTISISMICHE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO CONSORTILE DI
LAVONE IN COMUNE DI PEZZAZE DI CUI AL CONTRATTO DATA
20.09.2021 REP. 383, PER EMISSIONE DI CERTIFICATO DI
PAGAMENTO STRAORDINARIO RELATIVO AI SAL N. 2, E IMPEGNO
DI SPESA DI EURO 26.504,13 (ONERI FISCALI INCLUSI).CUP
C39J20001270005 E CIG: 87708194CE

I sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 183 comma 7 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il visto di
regolarita contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente
determinazione come segue:

Capitolo di Bilancio Impegno €uro

25140 - 1 2023/1547/2023/1 26.504,13

11 responsabile del Servizio Finanziario

F.to Armando Sciatti

Gardone V.T., 14.11.2023

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALI’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, ¢ stata pubblicata all’albo pretorio del’Ente in data 17.11.2023 e vi rimarra per
quindici giorni consecutivi - fino al 02.12.2023.

Gardone V.T., addi 17.11.2023 11 dipendente incaricato

F.to Emanuele Piott;




